



BRAČ ISLAND AIRPORT

Aerodrom Brač d.o.o.
Gornji Humac 145
21414 Gornji Humac
OIB: 98642404972

REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE 2013. – 2018.

Redni broj	Evidencijski broj nabave i Broj objave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
1.	01/13 m.v. 2013/S 005- 0075704	Otvoreni postupak	10.10.2013.	308.450,00kn	15 dana	Possehl posebne gradnje d.o.o.	25.10.2013.	306.975,70kn	
2.	02/13 m.v. 2013/S 005- 0084906	Otvoreni postupak	16.11.2013.	160.713,25kn	15 dana	Signalizacija d.o.o.	04.12.2013.	160.651,00kn	Radovi kasnili zbog vremenskih neprilika.
3.	01/14 m.v. 2014/S 005- 0046597	Otvoreni postupak	24.11.2014.	379.169,00kn	90 dana	TEB Inženjering d.d.	04.12.2014.	379.169,00kn	



BRAČ ISLAND AIRPORT

Redni broj	Evidencijski broj nabave i Broj objave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
4.	01/16 m.v. 2016/S 005- 0009286	Otvoreni postupak	14.06.2016.	1.429.068,30kn	60 dana od dana potpisa ugovora	BERICA d.o.o.	30.09.2016.	Ugovor + Dodatak br. 1 1.511.845,54kn	Radovi produženi zbog prometa i povećanja obujma radova
5.	01/16 b.n.	Bagatelna nabava	21.06.2016.	36.000,00kn	90 dana od dana potpisa ugovora	Institut IGH d.d.	21.09.2016.	Ugovor + Dodatak br. 1 48.000,00kn	Veći obujam radova i povećanje promet
6.	02/16 m.v. 2016/S 005- 0014075	Otvoreni postupak	09.09.2016.	1.649.573,00kn	30 dana od dana uvođenja u posao	COLAS HRVATSKA d.d.	28.10.2016.	1.649.573,00kn	Izvođač uveden u posao 24.10.2016.
7.	03/16 m.v. 2016/S 005- 0018923	Otvoreni postupak	07.10.2016.	699.000,00kn	60 dana	RUBIN-PROMET d.o.o.	20.11.2016.	699.000,00kn	
8.	02/16 b.n.	Bagatelna nabava	17.10.2016.	96.000,00kn	30 dana od ishoda lok. dozvole	GEOKOMPAS d.o.o.			



BRAČ ISLAND AIRPORT

Redni broj	Evidencijski broj nabave i Broj objave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
9.	04/16 b.n.	Bagatelna nabava	12.01.2017.	72.102,00kn	20 dana od dana potpisa ugovora	Signalizacija d.o.o.	12.02.2017.	72.858,00kn	Aneks Ugovora
10.	05/16 b.n.	Bagatelna nabava	12.01.2017.	154.683,98kn	30 dana od dana potpisa ugovora	Adut d.o.o.	08.02.2017.	154.683,98kn	
11.	03/16 b.n.	Bagatelna nabava	19.01.2017.	135.000,00kn	45 dana od izdavanja lok. dozvole	IGH d.d.	IP ó 30 dana 15.02.2017.	135.000,00kn	GP ó 45 dana od izdavanja lok. dozvole
12.	01/17 j.n.	Jednostavna nabava	10.07.2017.	146.874,38kn	20 dana od dana potpisa ugovora	Prvi Trepta d.o.o.	19.07.2017.	146.874,38kn	
13.	03/17 j.n.	Jednostavna nabava	26.07.2017.	167.884,64kn	30 dana od dana potpisa ugovora	Adut d.o.o.	22.08.2017.	167.884,64kn	
14.	01/17 m.v. 2017/S 0F5-0013149	Otvoreni postupak	16.08.2017.	686.792,34kn	60 dana od dana potpisa ugovora	BERICA d.o.o.	15.10.2017.	686.792,34kn	
15.	04/17 j.n.	Jednostavna nabava	05.09.2017.	43.225,00kn	30 dana od dana potpisa ugovora	Mi Star d.o.o.	04.10.2017.	45.385,00kn	Aneks Ugovora



BRAČ ISLAND AIRPORT

Redni broj	Evidencij-ski broj nabave i Broj objave	Vrsta postupka	Datum sklapanja ugovora	Iznos sklopljenog ugovora	Razdoblje na koje je sklopljen ugovor	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora	Napomena
16.	02/17 j.n.	Jednostavna nabava	13.09.2017.	102.465,00kn	30 dana od dana potpisa ugovora	TEH-PROJEKT INFENJERING d.o.o.	13.10.2017.	102.465,00kn	
17.	05/17 j.n.	Jednostavna nabava	25.09.2017.	493.779,80kn	75 dana od dana potpisa ugovora	BERICA d.o.o.	24.11.2017.	493.779,80kn	
18.	07/17 j.n.	Jednostavna nabava	27.10.2017.	133.783,00kn	30 dana od dana potpisa ugovora	Signalizacija d.o.o.	21.11.2017.	117.724,60kn	Smanjena koli ina bojanja
19.	08/17 j.n.	Jednostavna nabava	13.11.2017.	164.032,45kn	30 dana od dana potpisa ugovora	Adut d.o.o.	29.11.2017.	164.032,45kn	